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Аннотация 

В данной статье была рассмотрена разработка плана работы для проекта 
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управления «MeisterTask» В результате работы была составлена канбан-

доска для контролирования процесса работы и реализации проекта 
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Abstract 

In this article, the development of a work plan for the project of the site of the 

Urban Cossacks of the society "Stanitsa Tikhonka"was considered. In the 

"MeisterTask" management system, as a result of the work, a kanban board was 

created to monitor the work process and project implementation 
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Системы управления используется для организации рабочего процесса 

команды, это удобная среда для правильного распределения человеческих 

ресурсов. 

Была поставлена задача по разработке сайта для городского казачьего 

общества «Станица Тихонькая». 

Целью статьи является создать систему управления проектами в 

системе «MeisterTask». 

В статье Я.Г. Малиевский, Р.И. Баженов на конкретном примере 

рассмотрели функции и возможности среды управления проектами Trello для 

решения поставленной задачи [1]. В статье М.В. Комаров, Р.И. Баженов 

рассмотрели систему Trello [2]. В.Г. Зайцев, А.А. Желтова, Е.В. Тибирькова 

рассмотрели возможности онлайн-системы управления проектами Trello [3]. 

A.K. Krasavina в своей статье совместил нейронные сети и системы 

управления проектами, для получения более продуктивного плана работы 
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[4]. H.R. Nemati, D.W. Todd, P.D. Brown в своей работе представили подход к 

определению временной сложности алгоритма задания задачи [5]. 

Целью исследования является разработка плана работы в системе 

управления «MeisterTask» для проекта сайта Городского казачьего общества 

«Станица Тихонькая».  

MeisterTask (https://www.meistertask.com/app/dashboard) — это онлайн-

сервис для управления задачами. Инструмент может пригодиться 

фрилансерам, бизнесменам и даже студентам, но его потенциал скрыт 

в мощных функциях совместной работы. MeisterTask также прекрасно 

интегрируется с онлайн-инструментом создания диаграмм связей 

MindMeister для визуального отображения непрерывного рабочего процесса 

от рождения идеи до готового проекта. 

До начала работы было проведано организационное собрание, на 

котором произошло распределение обязанностей, и была выбрана система 

управления рабочим процессом «Trello», но мы рассмотрим его аналог под 

названием «MeisterTask». 

На собрание мы составили список задач и распределили их, используем 

его для внесения на доски в «MeisterTask» (Рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 - «MeisterTask» 

 

Список задач представлен на таблице 1. 

 

Таблица 1. Распределение задач 

Задача Ответственный 

Обсуждение проекта с заказчиком Приходько А. Н. 

Распределение ролей в команде Приходько А. Н. 

Ведение отчетности о ходе работы над 

проектом 

Приходько А. Н. 

Анализ других сайтов похожей 

тематики 

Архипец А.Ю., Анисич А. И. 
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Запрос бесплатного тестового 

хостинга 

Приходько А. Н. 

Продумать дизайн сайта Беликов А. Г. 

Обсуждение макета сайта с заказчиком Приходько А. Н. 

Создать ютуб канал проекта Ульянов Е. А. 

Создать рабочую машину Черкашин А. М. 

Разработка сайта Приходько А. Н., Бокач Н. А., 

Черкашин А. М. 

Обсуждение промежуточного проекта 

с заказчиком 

Приходько А. Н. 

Наполнение ютуб канала проекта Ульянов Е. А. 

Наполнение сайта контентом Приходько А. Н., Ульянов Е. А., 

Худяков А. В., Зонов Н. А. 

Подбор хостинга для сайта Бокач Н. А. 

Доработка проекта по пожеланиям 

заказчика 

Вся команда 

Обсуждение с заказчиком 

дальнейшего сопровождения проекта 

Приходько А. Н. 

Продумать структуру сайта Приходько А. Н., Бокач Н. А. 

Подготовка первичной презентации о 

проекте 

Приходько А. Н. 

Продвижение проекта в соц. сетях Анисич А. И. 

Подбор доменного имени сайта Бокач Н. А. 

Обсуждение итогового проекта с 

заказчиком 

Приходько А. Н. 

 

Все упомянутые задачи были внесены в «MeisterTask» на доску 

«Open», когда участник команды начинают выполнять задачу, карточка 

переносится на доску «In Progress» и после выполнения попадает на доску 

«Done» (Рис. 2-4). 
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Рисунок 2 - Доска «Open» 

 

 
Рисунок 3 - Доска «In Progress» 
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Рисунок 4 - Доска «Done» 

 

Данная система помогает наглядно увидеть, какие работы уже 

проделаны, а какие предстоит реализовать.  

Так же за задачей можно закреплять человека (Рисунок 5). 
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Рисунок 5 - Окно карточки 

 

В каждой карточке можно закреплять комментарии, скриншоты хода 

работы, а так же поставить сроки выполнения работы. 

MeisterTask отличная система управления с приятным дизайном и 

лояльным интерфейсом, но в отличие от «Trello» не имеет бесплатной 

версии, что заставляет выбирать бесплатные аналоги. 
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